

Szczecin, dn. 05.12.2017 r.

**Znak sprawy: ZP/220/112/17**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie dwóch systemów do automatycznego kardiotypowania wraz z mikroskopem fluoroscencyjnym, mikroskopu świetlnego do kontrastu fazowego oraz 3 sztuk inkubatorów.

## WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy?

#### Uzasadnienie:

Zgodnie z punktem V. SIWZ Zamawiający wymaga dostawy sprzętu, licząc od dnia podpisania umowy, w ciągu 2 dni kalendarzowych - nie później niż do **18.12.2017 r.**, przy czym dzień podpisania umowy nie jest wliczany do terminu realizacji. Jednocześnie w punkcie XVI. **podpunkt 2.** termin składania ofert został wyznaczony na dzień **15.12.2017 r.** do godz. 9:30.

Zważając na fakt, że 15.12.2017 r. wypada w piątek a 18.12.2017 r. w poniedziałek, Oferent nie ma fizycznej możliwości dostarczenia dokumentów wymaganych po otwarciu ofert, podpisania umowy oraz zrealizowania dostawy i zainstalowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ. Nie zostają zachowane terminy dostarczania dokumentów określone w PZP, jak również terminy na ewentualne odwołania lub protesty. Może to stanowić podstawę do unieważnienia postępowania ze względu na błędy formalne.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

Wykonawca słusznie zauważył, że nie został zachowany termin na ewentualne odwołania. Dlatego też Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ wykreślając zapis „nie później niż do **18.12.2017 r.**”. Zamawiający jedynie na marginesie informuje, że:

- po pierwsze instytucja protestów już nie obowiązuje
- po drugie Wykonawca dokumenty podmiotowe zawsze może złożyć wraz z ofertą.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ:

1. Zamawiający w SIWZ z Rozdziału I wykreśla w całości pkt. V i w to miejsce wprowadza zmodyfikowany pkt. V w następującym brzmieniu:

„Zamawiający wymaga dostawy sprzętu - licząc od dnia podpisania umowy – w **ciągu 2 dni kalendarzowych**, przy czym dzień podpisania umowy nie jest wliczany do terminu realizacji.”

2. Zamawiający z SIWZ z Rozdziału II wykreśla w całości § 3 ust. 1 i w to miejsce wprowadza zmodyfikowany § 3 ust. 1 w następującym brzmieniu:

„§ 3. 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jednorazowo, zainstalować i uruchomić sprzęt oraz przeprowadzić szkolenie personelu nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym dzień jej podpisania nie jest wliczany do terminu realizacji zamówienia.”

3. Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. Zamawiający nie przesunął terminu składania i otwarcia ofert, gdyż wprowadzona zmiana nie jest zmianą istotną wymagającą dodatkowego czasu na przygotowanie oferty.

**Z poważaniem**

Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka  
Tel. 91 466 10 86

