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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 

                                      PUM w Szczecinie 

                                      Dział Zamówień Publicznych 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                      Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13  

 

Szczecin, dn. 18.03.2016 r. 

Znak sprawy: ZP/220/25/16 

 

w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki prowadzonego na podstawie na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b) PZP na wykonania w czynnym budynku szpitala robót budowlanych 
dodatkowych do zamówienia podstawowego (ZP/220/38/14), polegających na przebudowie drogi 
dojazdowej w obrębie budynku Klinik Chirurgicznych (budynek F) SPSK-2 od strony parku oraz wykonaniu 
45 miejsc parkingowych. 
 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWA ŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

W związku z wykryciem nieprzewidzianej kolizji proponowanej do przebudowy drogi połączonej z 
miejscami parkingowymi dla 45 pojazdów z trasą przebiegu rurociągów gazów medycznych 
zaistniało bardzo poważne zagrożenie dla życia w przypadku rozszczelnienia instalacji gazów 
medycznych jaka by wystąpiła podczas rozbijania struktury betonu w którym zatopione są rurociągi 
gazów.   
Brak możliwości odłączenia od zasilania budynku F w gazy medyczne powoduje, że Zamawiający 
musi odstąpić od koncepcji realizacji założonej we wniosku zmiany w planie zagospodarowania 
terenu w ramach inwestycji pn. „Przebudowa (rozbudowa) budynku szpitala mieszczącego Kliniki 
Chirurgiczne z blokami operacyjnymi (budynek F)”. Zachodzi pilna konieczności ustalenia nowych 
tras przebiegu rurociągów gazów medycznych. 
Prowadzona w budynku F działalność medyczna wymusza zabezpieczenie ciągłej bezprzerwowej 
dostawy gazów do wielu stanowisk takich jak: blok operacyjny, OIOM, sale pooperacyjne, gabinety 
zabiegowe co powoduje, że najmniejsze zakłócenie w dostawie np. tlenu może spowodować istotne 
dla życia pacjenta zagrożenie. 
Przeprowadzone odkrywki unaoczniły szczegółowy przebieg trasy rurociągów gazów medycznych, 
co w sytuacji opisanej powyżej powoduje iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych istnieje konieczność bezwzględnego odstąpienia od prowadzenie 
postępowania z uwagi na wystąpienie istotnych  okoliczności,  których nie można było 
przewidzieć na etapie składanego wniosku. 
  

               Z poważaniem    

 

 

        

 


